Table 1:

<table>
<tr><th colspan="2">Prozeßschritt</th><th colspan="2">Ph</th><th>KW</th></tr>
<tr><td>4</td><td>System-integration</td><td>17</td><td rowspan="5">177</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>Systemtest-Rahmen-erstellen</td><td>85</td><td rowspan="3">0,5
+0,5</td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>Systemtest-durchführen</td><td>50</td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>Rework-Systemtest</td><td>25</td></tr>
</table>

Aufwandsabschätzung Praktikum Sommersemester 1999

Die hier abgegebene Schätzung basiert auf den Meßdaten des SE-II Praktikums im Wintersemester 1998/99. Für die Aufwandsabschätzung werden folgende Annahmen gemacht:

- Alle Abschätzungen werden in Personenstunden [Ph] angegeben
- Es wird mit einem Gesamtaufwand von 2210 Ph geplant (17 Praktikanten a 10 Wochenstunden bei 13 Kalenderwochen [KW])
- Verteilung Aufwand auf Phasen (angepaßt aus Meßdaten SE-II Praktikum WS 1998/99)
  System-Anforderungen-bearbeiten (vgl. Prozeß 1) 40%
  System-Entwurf-bearbeiten (vgl. Prozeß 2) 30%
  Komponenten-bearbeiten (vgl. Prozeß 3) 22%
  Benutzbares-System-erstellen (vgl. Prozeß 4+5) 8%

Table 1:

<table>
<tr><th colspan="2">Prozeßschritt</th><th colspan="2">Ph</th><th>KW</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>B-Anforderungen-bearbeiten</td><td>176</td><td rowspan="5">884</td><td rowspan="3">2,5</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>E-Anforderungen-bearbeiten</td><td>265</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Verfolgbarkeitsmatrix-Anforderungen-bearbeiten</td><td>43</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>System-Testfälle-bearbeiten</td><td>46</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>System-Anforderungen-verifizieren</td><td>354</td><td>1+
0,5R</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>UML-Entwurf-bearbeiten</td><td>330</td><td rowspan="5">663</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Verfolgbarkeitsmatrix-Entwurf-bearbeiten</td><td>18</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Komponenten-Anforderungen-bearbeiten</td><td>69</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>Komponenten-Testfälle-bearbeiten</td><td>28</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>System-Entwurf-verifizieren</td><td>218</td><td>0,5 +
0,5R</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Komponenten-Kode-bearbeiten</td><td>243</td><td rowspan="3">486</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Komponenten-Kode-verifizieren</td><td>97</td><td>0,5 +
0,5R</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Ausführbare-Komponente-bearbeiten</td><td>146</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>